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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat memiliki segi positif, salah satunya 
adalah meningkatkan efesiensi pekerjaan dengan adanya alat bantu yang bernama komputer, 
dimana komputer memiliki 2 bagian yaitu hardwear dan softwear. Perhitungan RAB 
berdasarkan taksiran (kasar) adalah perhitungan yang dilakukan berdasarkan harga satuan tiap 
meter persegi (m2) luas lantai. Sedangkan perhitungan RAB berdasarkan harga teliti adalah 
perhitungan anggaran biaya bangunan atau proyek secara teliti dan cermat, sesuai dengan 
ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya Penelitian ini dilakukan pada 
pembangunan Gedung RSJ  Sambang Lihum Kabupaten Banjar. Data yang digunakan untuk 
perhitungan RAB Verifikasi ini terdiri dari: (1) Gambar Kerja (As Build Drawing), (2) Data 
verifikasi di Lapangan, (3) Daftar Harga Bahan dan Satuan Upah Kerja dari KIMPRASWIL Kab.                          
berdasarkan gambar bestek untuk pekerjaan persiapan 1835,4 ls, pekerjaan tanah 1180,42 m3, 
pekerjaan pondasi dan beton 2092,13 m3, pekerjaan pasangan batu 6980,60 m2, pekerjaan 
kosen,pintu,dan jendela 1364,82 buah, pekerjaan instalasi listrik 355 buah, pekerjaan plafond 
2530,80 m, pekerjaan kap atap 1827,12 m2, pekerjaan sanitair 173 buah, pekerjaan finishing 
4723,85 m2, pekerjaan tangga 37,68 m3, pekerjaan kelengkapan 6 buah.Prosedur yang  
digunakan dengan analisa harga bahan dan satuan upah, perhitungan volume pekerjaan, 
perhitungan analisa pekerjaan, perhitungan RAB, perhitungan rekapitulasi.Pembuatan time 
schedule dan kurva “S”: menghitung lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan, membuat tabel 
yang sesuai dengan kebutuhan pada time schedule dan kurva “S” berdasarkan lamanya waktu 
pelaksanaan,menghitung bobot masing-masing item pekerjaan, membagi bobot pekerjaan, 
dan membuat Kurva “S”.Perbandingan rekapitulasi RAB Verifikasi ialah Rp 2.476.049.000,00 
sedangkan rekapitulasi RAB Perencanaan ialah Rp 2.999.142.000,00.Untuk penghitungan 
menggunakan spread sheet (lembar kerja elektronik pada worksheet microsoft excel adalah 
harus memperhatikan item  yang diperlukan dalam pembuatan lembar kerja elektronik dan 
disesuaikan dengan hasil kerja lapangan sebenarnya.Untuk menghindari perbedaan 
perbandingan perhitungan RAB Perencanaan dan RAB Verifikasi yang terlalu besar maka dalam 
penghitungan volume pekerjaan harus lebih teliti. 
 
Kata Kunci :Spread Sheet, RAB, Kabupaten Banjar 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang
 Perkembangan teknologi yang semakin 
pesat memiliki segi positif, salah satunya 
adalah meningkatkan efesiensi pekerjaan 
dengan adanya alat bantu yang bernama 
komputer, dimana komputer memiliki 2 
bagian yaitu hardwear dan softwear. Salah 
satu softwear yang paling familiar adalah 
microsoft office dimana didalamnya 
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memuat beberapa pilihan softwear antara 
lain microsoft excel (Hendri Zul & Chandra 
Handi, 2006).Perhitungan RAB dapat 
dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
perhitungan RAB berdasarkan harga 
taksiran, dan perhitungan RAB berdasarkan 
harga teliti (Bachtiar Ibrahim, 2006). 
 Perhitungan RAB berdasarkan taksiran 
(kasar) adalah perhitungan yang dilakukan 
berdasarkan harga satuan tiap meter 
persegi (m2) luas lantai. Sedangkan 
perhitungan RAB berdasarkan harga teliti 
adalah perhitungan anggaran biaya 
bangunan atau proyek secara teliti dan 
cermat, sesuai dengan ketentuan dan 
syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. 
Perhitungan RAB berdasarkan harga teliti 
dapat dilakukan dengan beberapa metode 
diantaranya perhitungan BOW (Burgerlijke 
Openbare Warken) dan perhitungan 
berdasarkan SNI (Standar Nasional 
Indonesia). Menyusun SNI Analisa Harga 
Satuan pekerjaan sebagai acuan untuk 
membuat RAB sebagai control biaya 
khususnya bagi konsultan sebagai 
perencana dan kontraktor sebaagai 
pelaksana proyek  Adapun RAB Verifikasi 
adalah perhitungan ulang RAB berdasarkan 
penelitian dan penilaian ulang 
pembangunan. Hal ini perlu dilakukan 
untuk mengetahui kewajaran harga 
bangunan dibandingkan dengan kontrak 
dan spesifikasi yang sudah ditetapkan, 
sehingga dapat diketahui nilai kewajaran 
harga pelaksanaan pembangunan.        
 Masalah yang dibahas dalam skripsi 
ini adalah perhitungan rencana anggaran 
biaya dengan membandingkan RAB 
perencanaan dengan RAB verifikasi di 
lapangan. Sehingga akan didapatkan suatu 
kesimpulan dari kedua macam analisa 
tersebut. Adapun untuk mempercepat 
proses perhitungan RAB verifikasi pada 
skripsi ini menggunakan media olah data 
berbasis komputer berupa spread sheet 
(lembar kerja elektronik) Microsoft Excel. 
Dipilih Microsoft Excel sebagai media 
explorasi oleh data dalam perhitungan RAB 
Verifikasi karena Microsoft Excel telah 
dikenal oleh sebagian besar pengguna 
komputer. Perhitungan dengan 
menggunakan program bantu Microsoft 
Excel ini akan menghasilkan sebuah 
program perhitungan RAB Verifikasi 
(Bachtiar Ibrahim, 2006). 
Identifikasi Masalah 
1. Perhitungan RAB perencanaan belum 
menggunakan analisa SNI tahun 2012. 
2. Dalam penyusunan rencana anggaran 
biaya verifikasi masih menggunakan 
metode yang lama. 
Batasan Masalah 
1. Pembahasan dilakukan pada 
Perhitungan volume berdasarkan 
gambar bestek. 
2. Pembahasan menggunakan aplikasi 
spread sheet (lembar kerja elektronik) 
pada worksheet microsoft excel dalam 
perhitungan RAB perencanaan. 
3. Pembahasan menggunakan spread 
sheet (lembar kerja elektronik) pada 
worksheet microsoft excel dalam 
pembuatan time schedule dan kurva 
“S” pada Perencanaan.  
4. Pembahasan Perhitungan RAB 
Perencanaan menggunakan analisa 
SNI secara menyeluruh. 
Rumusan Masalah 
1. Berapa besar volume pekerjaan 
berdasarkan gambar bestek? 
2. Bagaimana prosedur yang digunakan 
dalam perhitungan analisa harga satuan 
pekerjaan, perhitungan RAB, 
rekapitulasi RAB menggunakan spread 
sheet (lembar kerja elektronik) pada 
worksheet microsoft excel? 
3. Bagaimana pembuatan time schedule 
dan kurva “S”? 
4. Berapa hasil perbandingan    
perhitungan RAB Perencanaan dan RAB 
Verifikasi ? 
 
Tujuan dan Manfaat 
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Tujuan penulisan skripsi ini adalah  
1. Untuk mengetahui prosedur dan 
formula dalam perhitungan RAB 
Verifikasi pada pembangunan Gedung 
RSJ  Sambang Lihum Kabupaten 
Banjar. 
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil 
perhitungan RAB Perencanaan dengan 
RAB Verifikasi di lapangan. 
  Sedangkan manfaat yang ingin 
diperoleh dari studi ini adalah untuk 
mempermudah  prosedur perhitungan RAB 
pembangunan gedung dengan 
diperolehnya format semi baku dan 
fleksibel dari proses pemformulaan secara 
computerize menggunakan spread sheet 
(lembar kerja elektronik) pada worksheet 
microsoft excel.  
Lingkup Pembahasan 
 Berdasarkan  rumusan masalah  
tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
lingkup pembahasan dalam Tugas Akhir ini 
adalah: 
1. Perhitungan volume pekerjaan pada 
verifikasi di lapangan berdasarkan 
gambar bestek. 
2.   Aplikasi pada spread sheet terfokus 
pada 
  a. Perhitungan analisa harga satuan 
pekerjaan hasil verifikasi dengan     
menggunakan analisis SNI. 
  b. Perhitungan Rencana Anggaran 
Biaya hasil verifikasi dengan 
dengan menggunakan analisis SNI. 
      c. Pembuatan rekapitulasi RAB 
Verifikasi  
3. Pembuatan Time Schedule  
   a. membuat tabel sesuai dengan 
kebutuhan time schedule dan 
kurva “S” berdasarkan lamanya 
waktu pekerjaan. 
4. Perbandingan hasil perhitungan RAB 
Verifikasi dengan RAB Perencanaan 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Rencana Anggaran Biaya (RAB)  
 Rencana Anggaran Biaya adalah 
perhitungan tentang banyaknya biaya yang 
diperlukan untuk bahan, upah, dan biaya-
biaya lain yang berhubungan dengan 
pelaksanaan pembangunan sebuah proyek, 
sedangkan RAB Verifikasi adalah 
perhitungan RAB yang dilakukan setelah 
proyek selesai dikerjakan dengan cara 
melakukan survey dilapangan.   
   Adapun fungsi RAB sendiri adalah 
untuk memberikan gambaran atau kutipan 
harga kepada owner, pelaksana bangunan 
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan 
di dalamnya. Selain fungsi di atas RAB juga 
berfungsi untuk meningkatkan nilai (value) 
suatu produk konstruksi dengan 
mengurangi pemborosan (waste) yang 
terjadi dengan melakukan perhitungan 
yang cermat sehingga didapat konstruksi 
ramping (lean construction), dan membuat 
perencanaan dan perjadwalan (planning 
and scheduling), evaluasi, dan 
pengendalian yang tepat sehingga 
pelaksanaan pembangunan tidak terjadi 
perpanjangan waktu dan pengeluaran 
biaya-biaya yang tak diinginkan secara tak 
terkendali yang pada akhirnya akan 
mengakibatkan pembengkakan anggaran.  
   Sedangkan untuk RAB Verifikasi 
berfungsi sebagai salah satu acuan pemilik 
bangunan (owner) untuk membayar 
pelaksana sehubungan dengan model 
kontrak bangun serah (build and transfer). 
   Jadi bisa disimpulkan bahwa secara 
umum perhitungan RAB meliputi membaca 
gambar bestek, menghitung volume 
pekerjaan, membuat daftar harga bahan 
dan satuan upah, membuat daftar analisa 
bahan dan upah dengan menggunakan 
sistem analisa yang sudah ada, membuat 
daftar RAB, dan membuat daftar 
rekapitulasi. Untuk selanjutnya dibuat Time 
Schedule dan Kurva-S dari data hasil 
perhitungan RAB. 
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Gambar Bestek 
gambar bestek adalah gambar lanjutan dari 
uraian gambar Pra Rencana, dan gambar 
detail dasar dengan skala (PU = Perban-
dingan Ukuran) lebih besar yang menjadi 
lampiran dari uraian dan syarat-syarat 
(bestek) pekerjaan, dimana didalam terdiri 
atas: (1) Gambar Situasi, (2) Gambar 
Denah, (3) Gambar potongan, (4) Gambar 
pandangan/tampak, (5) Gambar Rencana 
Atap, (6) Gambar Konstruksi, dan (7) 
Gambar Pelengkap. 
Spread Sheet 
Spreadsheet  adalah satu halaman besar 
berisi table dengan fungsi sebagai program 
aplikasi tabulasi dan pengolah data pada 
komputer. Spread sheet biasanya 
digunakan untuk melakukan perhitungan 
yang menggunakan tabel (tabulasi), 
dengan menggunakan fungsi standar 
berupa penjumlahan di suatu range dalam 
baris atau kolom tertentu, atau dengan 
fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-
rata, maksimal, minimal atau deviasi. 
Automasi pemrosesan dapat dilakukan 
dengan menggunakan macro, misalnya 
perhitungan bulanan. 
 
 
METODE PENELITIAN 
Lokasi Studi 
        Lokasi studi yaitu pada Gedung RSJ 
Sambang Lihum Kabupaten Banjar, yang 
dilaksanakan oleh PT. Haidasari. Metode 
penulisan yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah metode 
deskriptif yang menerangkan tentang 
prosedur maupun formula yang digunakan 
dalam perhitungan RAB Pelaksanaan dan 
pembuatan Time Schedule dengan 
menggunakan spread sheet  
Prosedur dan Formula Dalam Membuat 
Perhitungan RAB Verifikasi Dengan 
Menggunakan Program Spread Sheet 
        Untuk mencapai maksud dan tujuan 
penelitian ini, dilakukan beberapa prosedur 
dan formula yang dianggap perlu dan 
secara garis besar diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Menentukan Objek kasus yang 
digunakan untuk perhitungan RAB 
Verifikasi diambil dari data hasil 
verifikasi pada Pembangunan 
Gedung RSJ Sambang Lihum 
Kabupaten Banjar, yang 
dilaksanakan oleh PT. Haidasari. 
2. Perhitungan RAB Verifikasi 
menggunakan spread sheet diawali 
dengan pemahaman dalam 
membaca gambar serta data 
dilapangan hingga bisa dilakukan 
perhitungan volume pekerjaan, 
analisa harga bahan dan satuan 
upah dengan menggunakan analisa 
SNI (Standar Nasional Indonesia) 
SNI tahun 2012, kemudian 
melakukan perhitungan RAB 
Verifikasi dan membuat Time 
Schedule serta kurva “S”. 
3. Membaca dan memahami gambar 
bestek merupakan sebuah tahapan 
awal dari kegiatan perhitungan 
RAB. 
4. Perhitungan volume verifikasi 
disesuaikan dengan masing-masing 
pekerjaan, dengan didasari pada 
data kenyataan di lapangan dan 
gambar kerja (as build drawing) 
sebagai pembanding.. 
5. Daftar volume diperoleh dari hasil 
perhitungan volume pekerjaan 
yang telah dilakukan pada masing-
masing item pekerjaan dengan 
cara perhitungan manual. 
6. Daftar harga satuan pekerjaan 
merupakan perhitungan jumlah 
dari hasil perkalian antara 
koefesien masing-masing 
pekerjaan dengan harga upah atau 
bahan. 
7. Membuat daftar RAB merupakan 
perhitungan jumlah harga untuk 
keseluruhan item pekerjaan. 
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8. Membuat daftar rekapitulasi harga 
sebagai rangkuman atas jumlah 
keseluruhan hasil perhitungan RAB 
Verifikasi. 
Data yang Diperlukan 
        Untuk kelancaran skripsi ini maka 
diperlukan beberapa data yang digunakan 
sebagai sarana untuk mencapai maksud 
dan tujuan penilitian. Data yang diperlukan 
yaitu (1) Gambar Kerja (As Build Drawing), 
(2) Data verifikasi di Lapangan, (3) Daftar 
Harga Bahan dan Satuan Upah Kerja dari 
KIMPRASWIL Kab. Banjar tahun 2012, dan 
(4) SNI (Standar Nasional Indonesia) tahun 
2012. 
Gambar Bestek 
Gambar bestek terdiri atas dua suku kata 
yaitu gambar dan bestek, dimana gambar 
yang dimaksud disini adalah gambar 
rencana kerja baik gambar konstruksi, 
struktur, maupun arsitekturnya. 
 
Membuat Daftar Harga Bahan dan Satuan 
Upah Kerja  
       Daftar harga bahan dan satuan upah ini 
difungsikan sebagai patokan untuk 
menghitung rencana anggaran biaya. 
Dengan adanya daftar harga bahan dan 
satuan upah, akan mempermudah sistem 
hubungan antar sheet dalam perhitungan 
RAB Pelaksanaan dengan menggunakan 
microsoft excel. 
Volume Masing-Masing Jenis Pekerjaan 
Volume suatu pekerjaan merupakan 
banyaknya jumlah pekerjaan dalam satu 
satuan. Volume juga sering disebut dengan 
kubikasi pekerjaan. Jadi volume (kubikasi) 
suatu pekerjaan, bukanlah volume isi 
sesungguhnya, melainkan jumlah volume 
bagian pekerjaan dalam satu kesatuan. 
Membuat Daftar Volume/Bobot Pekerjaan 
Daftar volume/bobot pekerjaan 
merupakan daftar yang menerangkan 
tentang banyaknya volume kegiatan yang 
harus dilakukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan bangunan. 
Membuat Daftar Analisa Pekerjaan 
Daftar harga satuan pekerjaan dibuat 
dengan memanfaatkan sheet daftar harga 
satuan bahan dan upah. 
Membuat Daftar RAB 
Daftar RAB dapat dibuat apabila harga 
satuan pekerjaan telah selesai dihitung. 
Perhitungan yang terdapat dalam daftar 
RAB merupakan perhitungan rinci tentang 
harga yang harus dibayar untuk untuk 
masing-masing pelaksanaan item 
pekerjaan sesuai dengan jumlah 
volumenya. 
Membuat Daftar Rekepitulasi Harga/ 
Rekapitulasi RAB. 
Tahap terakhir dalam perhitungan RAB 
Pelaksanaan adalah dengan membuat 
daftar rekapitulasi harga. Daftar ini akan 
memunculkan nominal harga keseluruhan 
pelaksanaan bangunan. 
Menghitung Prosentase Bobot Masing-
Masing Kelompok    Pekerjaan Yang Akan 
Dilaksanakan 
Yang dimaksud dengan Persentase Bobot 
Pekerjaan adalah besarnya persen 
pekerjaan siap, dibanding dengan 
pekerjaan siap seluruhnya. 
Prosedur Pembuatan Time Schedule dan 
Kurva “S” 
 
Kurva “S” dibuat dengan 
menggunakan menu chart wizard dengan 
tipe line pada excel. Data yang digunakan 
untuk membuat kurva ini adalah data 
jumlah minggu/lamanya waktu 
pelaksanaan sebagai nilai X dan data dari 
nilai rencana fisik komulatif sebagai nilai Y. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Hasil pada Skripsi ini merupakan hasil 
deskriptif yang menerangkan tentang 
prosedur maupun formula yang digunakan 
dalam perhitungan RAB Pelaksanaan dan 
pembuatan Time Schedule dengan 
menggunakan spread sheet. 
 
Prosedur dalam perhitungan RAB Verifikasi 
dengan bantuan Spread Sheet(Microsoft 
Excel) yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah Membuat Daftar Harga Bahan dan 
Satuan Upah Kerja: 
 
Tabel 1. Daftar Upah Kerja 
 
 
Sumber : Data Lapangan 
 
Tabel 2. Daftar Harga Bahan 
 
Sumber : Data Lapangan 
 
Daftar harga bahan dan satuan upah ini 
difungsikan sebagai patokan untuk 
menghitung rencana anggaran biaya. 
Dengan adanya daftar harga bahan dan 
satuan upah, akan mempermudah sistem 
hubungan antar sheet dalam perhitungan 
RAB Pelaksanaan dengan menggunakan 
microsoft excel. 
 
Menghitung Volume Masing-Masing Jenis 
Pekerjaan: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.  Perhitungan Volume 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
 
Volume suatu pekerjaan merupakan 
banyaknya jumlah pekerjaan dalam satu 
satuan. Volume juga sering disebut dengan 
kubikasi pekerjaan. Jadi volume (kubikasi) 
suatu pekerjaan, bukanlah volume isi 
sesungguhnya, melainkan jumlah volume 
bagian pekerjaan dalam satu kesatuan. 
Misalkan, volume pondasi yang berada 
dalam m3, volume penutup atap dalam m2, 
volume lisplank m', dan volume pasangan 
kunci dalam buah. 
Membuat Daftar Volume/Bobot Pekerjaan: 
 
Tabel 4. Daftar Volume / Bobot Pekerjaan 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
 
Tabel 5. Daftar Analisa Pekerjaan 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Daftar harga satuan pekerjaan dibuat 
dengan memanfaatkan sheet daftar harga 
satuan bahan dan upah. Karena hasil daftar 
harga satuan pekerjaan cukup banyak, 
maka hasil dari perhitungan ini ditampilkan 
dalam bentuk ringkasan. 
 
Tabel 6.  Daftar RAB 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Daftar RAB dapat dibuat apabila harga 
satuan pekerjaan telah selesai 
dihitung.Perhitungan yang terdapat dalam 
daftar RAB merupakan perhitungan rinci 
tentang harga yang harus dibayar untuk 
untuk masing-masing pelaksanaan item 
pekerjaan sesuai dengan jumlah 
volumenya. 
 
Membuat Data Identifikasi Atas Hasil 
Keseluruhan Jumlah Harga Persatuan 
Untuk Tiap Item Pekerjaan : 
Tabel 7. Daftar Harga Persatuan Tiap item 
Pekerjaan 
 
 
 
Sama dengan hasil perhitungan yang lain, 
jumlah harga perhitungan untuk per 
kelompok pekerjaan ini diidentifikasi guna 
kelancaran perhitungan selanjutnya. 
Langkah untuk melakukan identifikasi pada 
hasil ini, sama dengan langkah identifikasi 
pada daftar-daftar sebelumnya. 
Tabel 8. Daftar Perhitungan Presentase 
Bobot Pekerjaan 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Daftar volume/bobot pekerjaan 
merupakan daftar yang menerangkan 
tentang banyaknya volume kegiatan yang 
harus dilakukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan bangunan. 
 
Tabel 9. Pembuatan Time Schedula dan 
Kurva “S” : 
 
 
 
Kurva “S” dibuat dengan menggunakan 
menu chart wizard dengan tipe line pada 
excel. Data yang digunakan untuk 
membuat kurva ini adalah data jumlah 
minggu/lamanya waktu pelaksanaan 
sebagai nilai X dan data dari nilai rencana 
fisik komulatif sebagai nilai Y. 
 
 
 
25 JURNAL REKAYASA SIPIL / Vol.2 No 1 - FEBRUARI 2014  ISSN 2337-7720 
 
Tabel 10. Hasil perbandingan RAB Verifikasi 
dengan RAB Perencanaan. 
 
 
Beberapa penyebab dari perbedaan RAB 
Verifikasi dan RAB Perencanaan adalah: 
1. Perbedaan analisa yang digunakan, 
dimana peneliti menggunakan analisa 
SNI (Standar Nasional Indonesia) tahun 
2012. 
 2. Perbedaan tingkat ketelitian pada  
perhitungan volume pekerjaan. 
3. Perbedaan spesifikasi bahan yang 
digunakan pada saat perencanaan dan 
pelaksanaan. 
 
KESIMPULAN 
Setelah melakukan penelitian maka, 
dari penelitian tentang studi aplikasi 
spread sheet pada perhitungan (RAB) 
verifikasi dalam pembangunan gedung RSJ 
Sambang Lihum Kabupaten Banjar dapat 
diambil  
kesimpulan adalah sebagai berikut: 
1. Volume pekerjaan berdasarkan 
gambar bestek untuk pekerjaan 
persiapan 1835,4 ls, pekerjaan 
tanah 1180,42 m3, pekerjaan 
pondasi dan beton 2092,13 m3, 
pekerjaan pasangan batu 
6980,60 m2, pekerjaan 
kosen,pintu,dan jendela 1364,82 
buah, pekerjaan instalasi listrik 
355 buah, pekerjaan plafond 
2530,80 m, pekerjaan kap atap 
1827,12 m2, pekerjaan sanitair 
173 buah, pekerjaan finishing 
4723,85 m2, pekerjaan tangga 
37,68 m3, pekerjaan 
kelengkapan 6 buah  
2. Prosedur yang digunakan 
dengan analisa harga bahan dan 
satuan upah, perhitungan 
volume pekerjaan,perhitungan 
analisa pekerjaan,perhitungan 
RAB,perhitungan rekapitulasi 
3. Pembuatan time schedule dan 
kurva “S”: menghitung lamanya 
waktu pelaksanaan pekerjaan, 
membuat tabel yang sesuai 
dengan kebutuhan pada time 
schedule dan kurva “S” 
berdasarkan lamanya waktu 
pelaksanaan,menghitung bobot 
masing-masing item pekerjaan, 
membagi bobot pekerjaan, dan 
membuat Kurva “S” 
4. Perbandingan rekapitulasi RAB 
Verifikasi ialah Rp 
2.476.049.000.00 sedangkan 
rekapitulasi RAB Perencanaan 
ialah Rp 2.999.142.000.00 
sehingga ada perbedaan sebesar 
Rp 523.093.000.00 
SARAN 
1.   Untuk penghitungan 
menggunakan spread sheet 
(lembar kerja elektronik pada 
worksheet microsoft excel 
adalah harus memperhatikan 
item  yang diperlukan dalam 
pembuatan lembar kerja 
elektronik dan disesuaikan 
dengan hasil kerja lapangan 
sebenarnya. 
2. perbandingan perhitungan RAB 
Perencanaan dan RAB Verifikasi 
yang terlalu besar maka dalam 
penghitungan volume pekerjaan 
harus lebih teliti. 
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